

Beschlussvorlage

EG Stadt Tangerhütte
Bürgermeister

Vorlage Nr.: BV 436/2020

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung	Datum: 04.11.2020
Bearbeiter: Kathleen Altmann	Wahlperiode 2019 - 2024

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr	02.12.2020	empfohlen	6 2 1
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss	07.12.2020	nicht empfohlen	4 4 2 (PAT)
Stadtrat	16.12.2020	abgelehnt	10 10 2 (PAT)

Betreff: Bewilligung überplanmäßige Ausgabe FFW-Gerätehaus Bittkau

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erteilt die Zustimmung nach § 4 Abs. 1 Pkt. 6 der Hauptsatzung für überplanmäßige Haushaltsmittel zum Bau des Feuerwehrgerätehauses Bittkau.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt			Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	x	Nein	
				Überschuss aus Feststellung Quartalsbericht 30.09.2020
	Jahr 2020			
52.000 EUR	Produkt-Konto:			
ggf. Stellungnahme Kämmerei				

Anlagen: Zusammenstellung Verwendung Überschuss Quartalsbericht 30.09.2020

Andreas Brohm
Bürgermeister

Siegel

Begründung:

Entsprechend den Auf- und Nachträgen sowie Nebenkosten fehlt eine Deckung i.H.v. 91.157,54 €. Dies beruht jedoch auf Planzahlen und ist mit den IST-Kosten nicht in dieser Höhe zu erwarten.

Für einzelne Gewerke liegen uns bereits Schlussrechnungen vor. Damit sind Einsparungen von insgesamt 40.072,90 € zu verbuchen.

Folgend reduziert sich aktuell die fehlende Deckung auf 51.486,67 €. Es wird damit gerechnet, dass weitere Einsparungen erreicht werden können.

Aktuell stellt sich die Baumaßnahme wie folgend dar:

geplante Kosten FFW	1.470.000,00 €	
Kostenschätzung	1.480.127,06 €	
Kosten nach Vergaben (o. Nachträge u. Nebenk.)	1.477.433,90 €	
Mehrausgaben aus Nachträgen:	91.157,54 €	
Minderausgaben lt. Endrechnung:	-40.072,90 €	
Differenz	51.486,67 €	
Gesamtkosten voraus.	1.531.211,70 €	(Stand 11.11.2020)
Aktuelle Ist-Kosten:	1.113.813,86 €	
Prozentsatz der Kostensteigerung Plan und Vergabe:		0,51 %
Prozentsatz der Kostensteigerung Plan und voraus. Gesamtkosten:		4.16 %