

Amt/Geschäftszeichen: Amt für Verwaltungssteuerung	Datum: 04.11.2020
Bearbeiter: Kathleen Altmann	Wahlperiode 2019 - 2024

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja   Nein   Enthaltung
Ausschuss für Bau, Umwelt, Wirtschaft und Verkehr	02.12.2020	empfohlen	6   2   1
Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss	07.12.2020	empfohlen	5   4   1
Stadtrat	16.12.2020	abgelehnt	9   9   4 (PAT)

Betreff: Bewilligung überplanmäßige Ausgabe Kita Friedrich Fröbel

**Beschlussvorschlag:**

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte erteilt die Zustimmung nach § 4 Abs. 1 Pkt. 6 der Hauptsatzung für überplanmäßige Haushaltsmittel Sanierung Kita Friedrich-Fröbel.

**Finanzielle Auswirkungen**

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt			Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	x	Nein	
				Überschuss aus Quartalsbericht 30.09.2020
	Jahr 2020			
7.000 EUR	Produkt-Konto:			
ggf. Stellungnahme Kämmerei				

**Anlagen: Zusammenstellung Verwendung Überschuss Quartalsbericht 30.09.2020**

\_\_\_\_\_  
Andreas Brohm  
Bürgermeister

Siegel

Begründung:

Entsprechend der Auf- und Nachträge sowie Nebenkosten fehlt eine Deckung i.H.v. 31.423,57 €. Dies beruht jedoch auf Planzahlen und ist mit den IST-Kosten nicht in dieser Höhe zu erwarten.

Für einzelne Gewerke liegen uns bereits Schlussrechnungen vor. Damit sind Einsparungen von insgesamt 24.429,69 € zu verbuchen.

Damit reduziert sich aus meiner Sicht bereits die fehlende Deckung auf 6.993,88 €. Dies beruht auf notwendigen Nachträgen.

Aktuell stellt sich die Baumaßnahme wie folgend dar:

geplante Kosten Kita	684.400,00 €	
Kostenschätzung	658.351,68 €	
Kosten nach Vergaben (o. Nachträge u. Nebenk.)	656.235,56 €	
Mehrausgaben aus Nachträgen:	59.588,01 €	
Minderausgaben lt. Endrechnung:	-24.429,69 €	
Differenz	18.471,68 €	
Gesamtkosten voraus.	691.393,88 €	(Stand 11.11.2020)
Aktuelle Ist-Kosten:	660.149,86 €	
Prozentsatz der Kostensteigerung Plan und Vergabe:		-4,11 %
Prozentsatz der Kostensteigerung Plan und voraus. Gesamtkosten:		1,02 %