

Sanierung der Kita „Am Waldesrand“ in Grieben

Zielstellung:

- komplette Sanierung der Einrichtung
- Optimale Voraussetzungen für die Umsetzung des Bildungsauftrages u. d. Konzeption
- Kinderfreundliche Einrichtung und Außenanlagen nach zukunftsfähigem Standard
- Langfristige Sicherung des Standortes in Grieben

Sanierung der Kita „Am Waldesrand“ in Grieben

Aktueller Stand:

- Beauftragung der Planquadrat Klug - Architekturwerkstatt mit den Leistungsphasen 1-3
- Vorliegen der Entwurfsplanung und Abstimmung mit dem Träger und der Einrichtung
- Vorbereitung des Fördermittelantrages STARK III
75 % Förderung / zinsloses Darlehen für Eigenanteil

Sanierung der Kita „Am Waldesrand“ in Grieben

Umzug für die Sanierung gem. BV 320/15:

- Aufgrund der Komplettsanierung zwingend notwendig
- Ausweichquartier ist erforderlich!
- Unterbringung in Containern ist keine Option, reine Mietkosten ab 4000,00 €/mtl.
- Umzug der Einrichtung „Am Waldesrand“ mit Personal, päd. Konzeption, Versorgung etc.

Sanierung der Kita „Am Waldesrand“ in Grieben

Ausgangssituation:

- BV: 320/15 Fusion und Schließung der Kindereinrichtung in Bittkau zum 31.07.2016
- Aufnahme von 12 Kindern aus Bittkau in Grieben ohne Veränderung der personellen und sachlichen Voraussetzungen möglich (4 Wo.)
- steigende Kinderzahlen mit dem neuen „Kitajahr“, maßgeblich ab 09/2016

Sanierung der Kita „Am Waldesrand“ in Grieben

Investitionsbedarf Standort Grieben:
(Nutzung länger als 31.08.2016)

- Instandhaltung
- Raumkonzept und Ausstattung
- Bildung einer vierten Betreuungsgruppe

Investitionsbedarf Standort Grieben:

Instandhaltungsmaßnahmen	Kostenschätzung
Malerarbeiten (Wände, Scheuerleisten, Innentüren)	3.800,-
Fehlstellen Fußboden	2.000,-
Decken	unbekannt

Erforderliche Maßnahmen ab 09/16	Kostenschätzung
Ausstattungsgegenstände	3.700,-
Verdunklung 4 Gruppenräume	2.500,-
Summe:	12.000,00 + X

Investitionsbedarf Standort Bittkau für die Erteilung einer Betriebserlaubnis:

Nach Abstimmung mit Fachberatung - Jugendamt LK SDL

Erforderliche Maßnahmen	Kostenschätzung
Ausstattungsgegenstände	2.500,-
Anpassung Sanitärbereich	2.500,-
Spielgeräte	1.100,-
Handläufe Ausgang/Fluchtweg	900,-
Blitzschutz	2.500,-
Notausgangsverschluss	500,-
Malerarbeiten	2.500,-
Sonstiges	2.500,-
Summe:	15.000,00

Sanierung der Kita „Am Waldesrand“ in Grieben

Umzug zum 01.09.2016 - Vorteile:

- Einsparung des Investitionsbedarfes in Grieben
- Planbarkeit des Kitajahres
- Lt. Fachberatung des Jugendamtes, ist die Umstrukturierung des Kitaalltages zu Beginn des Kitajahres zu befürworten
- Unabhängigkeit vom Beginn u. Verlauf der Sanierung
- Frühzeitige Baufreiheit
- Umsetzung der geplanten Vorhaben (z. b. Sinnespfad, Klangstraße) mit Kooperationspartnern