

Beschlussvorlage

EGem Stadt Tangerhütte
Bürgermeister

Vorlage Nr.: BV 840/2022

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung	Datum: 13.04.2022
Bearbeiter: Julia Zimmermann	Wahlperiode 2019 - 2024

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Stadtrat	11.05.2022	abweichender Beschluss, s. Seite 2	15 0 2

Betreff: Kostenerhöhung der Maßnahme Sanierung GS Grieben 2. Bauabschnitt -
Rückstellung freiwilliger Aufgaben

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt die geplanten freiwilligen Maßnahmen 2022 aufgrund der Kostenerhöhung der Pflichtmaßnahme „Sanierung Grundschule Grieben 2. Bauabschnitt“ zurückzustellen.

Finanzielle Auswirkungen

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt			Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)
	Ja	x	Nein	
				400.000 € HH-Ansatz 100.000 € nicht gedeckt
	Jahr 2022			
500.000,00 EUR	Produkt-Konto:			21100/0961000
ggf. Stellungnahme Kämmerei				

Andreas Brohm
Bürgermeister

Siegel

Begründung:

Die Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beabsichtigt im Jahre 2022 lt. Haushaltsplan in einem 2. Bauabschnitt das Obergeschoss der Grundschule Grieben zu sanieren.

2019 wurde das Erdgeschoss der Grundschule Grieben mit dem 1. Bauabschnitt grundlegend saniert. Dies konnte im Rahmen der „Schulinfrastruktur“ Richtlinie umgesetzt werden. Die Gesamtausgaben des 1. Abschnittes betragen knapp 465.000 €.

Im Zuge des 1. Bauabschnitts wurden bereits die Heizungen im gesamten Gebäude saniert und der Sportraum im Obergeschoss sowie das Treppenhaus erneuert. Somit konnte in der Haushaltsplanungsphase Mitte 2021 sowie in der Beratungsphase zum Haushalt davon ausgegangen werden, dass der 2. Bauabschnitt mit dem Haushaltsansatz in Höhe von 400.000 € Eigenanteil umsetzbar ist.

Im 2. Bauabschnitt soll das Obergeschoss der Grundschule Grieben vollumfänglich saniert werden. Die sanitären Einrichtungen, die elektrischen Anlagen, die Fußböden, die Wände und Decken sowie die Türen und Fenster sind zu erneuern.

Ursprünglich sollte der 2. Bauabschnitt erst in den Folgejahren umgesetzt werden. Dabei ist man davon ausgegangen, dass zukünftig wieder Förderprogramme zum Ausbau von Schulen auferlegt werden.

Nach Auswertung der Ausschreibungen wird ein Gesamtvolumen von knapp 500.000 € erreicht. Die Maßnahme wäre bereits zum jetzigen Zeitpunkt mit 100.000 € überzeichnet. Die Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist dadurch nicht gesichert.

Stellungnahme der Verwaltung

Aktuell ist eine Finanzierung der Maßnahme nicht gesichert. Das Haushaltsbudget in Höhe von 400.000 € ist überzeichnet. Bereits laufende Maßnahmen, wie das FFW-Gerätehaus Lüderitz haben ebenfalls Mehrbedarf angemeldet.

In Abwägung der geplanten freiwilligen Maßnahmen 2022 (siehe untenstehende Tabelle) und der Pflichtmaßnahmen 2022 sind aus Sicht der Verwaltung die freiwilligen Maßnahmen für die Deckung der erhöhten Kosten der Pflichtmaßnahmen zurückzustellen.

Maßnahme (freiwillig)	Gesamtausgaben
Kulturhaus Dachsanierung	40.000 €
Kulturhaus Blitzschutz	10.000 €
Jugendclub Grieben	60.000 €
Jugendclub Lüderitz	60.000 €
Zuschuss Sportverein Lüderitz	6.500 €
Pavillon Briest	5.000 €
Radweg Uchtdorf-Burgstall	10.000 €
LEADER (Pauschale BV 310/2020)	10.000 €
Gesamtausgaben	211.500 €

Beschluss BV 840/2022, mit der Änderung (Änderung in Kursiv)

Der Stadtrat der Einheitsgemeinde Stadt Tangerhütte beschließt die geplanten freiwilligen Maßnahmen 2022 aufgrund der Kostenerhöhung der Pflichtmaßnahme „Sanierung Grundschule Grieben 2. Bauabschnitt“ zurückzustellen.

Die Verwaltung wird die freiwilligen Maßnahmen weiterverfolgen und nach Haushaltslage umsetzen. Ziel ist es, die freiwilligen Maßnahmen durchzuführen bzw. weiterzuführen. Die Priorisierung dieser Maßnahmen ist dem Stadtrat vorzulegen.

Die Grundlage dieses Beschlusses ist der Einwand des Bürgermeisters, der uns dafür die rechtliche Grundlage liefert.

Abstimmungsergebnis: 15x Ja; 0x Nein; 2x Enthaltung