

Beschlussvorlage

EG Stadt Tangerhütte
Bürgermeister

Vorlage Nr.: BV 072/2014

öffentlich

Amt/Geschäftszeichen: FB II Ordnung, Bauen	Datum: 23.07.2014
Bearbeiter: Andreas Reich	Wahlperiode 2014 - 2019

Beratungsfolge	Termin	Abstimmung	Ja Nein Enthaltung
Hauptausschuss	13. 8. 2014		
Stadtrat	20. 8. 2014		

Betreff: Kostenänderungen des Maßnahmenplans der EG Stadt Tangerhütte
Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013
- innerörtliche Straßen

Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat beschließt die Kostenänderungen im beiliegenden Maßnahmenplan zur Behebung der Hochwasserschäden 2013- innerörtliche Straßen.
Die Gesamtkosten der Maßnahmen ändern sich damit von 2.916.800,00 € auf 3.875.620,97 €. (Kostenänderung 958.820,97 €)

Finanzielle Auswirkungen

Kosten des Vorhabens	Mittel bereits veranschlagt			Deckungsvorschlag (wenn nicht veranschlagt)	
		Ja			Nein
	Jahr 20				
EUR	HH-Stelle:				
ggf. Stellungnahme					

Anlagen: Maßnahmenplan mit Änderungen

Sturm
Beauftragter des LK Stendal

Siegel

Erläuterungen B. w.

Anlage zum Stadtratsbeschluss vom 20. 8. 2014
- Kostenänderungen des Maßnahmenplans zur
Behebung der Hochwasserschäden 2013- Innerörtliche Straßen

Im beiliegenden Plan sind die Änderungen der Kostenhöhen gegenüber den ursprünglich beantragten Beträgen dargestellt.

Änderungen ergeben sich durch Überarbeitung der Planung, sowie in Schelldorf, durch das Hinzukommen des Gehwegs an der Dorfstraße.

Daraus ergibt sich eine Kostenerhöhung von insgesamt 958.820,97 € unter Berücksichtigung aller Maßnahmen.

Die Schadensregulierung erfolgt zu 100% der Maßnahmekosten gem. der Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Beseitigung der Hochwasserschäden 2013 (RL Hochwasserschäden LSA 2013) über das LVwA Halle.